



凱基金控
KGI FINANCIAL

中華開發資本
CDIB CAPITAL GROUP



Taiwan FinTech Alliance
金融科技產業聯盟

金融科技投資交流工作圈

第四次會員大會報告

2026.03.26

創新科技母基金 (FoF) 推動進度 執行摘要 (1/2)

一. 整體目標

整體策略及基金規模目標維持不變，與先前與創新處及金融總會報告案之規劃一致 (1月23日版)。

🎯 本計畫核心目標為：引入國際頂級創投 (tier-1 VC) 及全球創新網絡，促進台灣 Fintech 資本循環與產業生態系發展。

主要推動方向包含三項核心行動：

1. 基金設立

- 成立 Fintech 母基金，引入國際投資機會與資本。

2. 國際 VC 網絡連結

- 接入全球 Fintech 頂級創投生態，建立長期友好投資合作關係。

3. 聯盟資源共享暨交流

- 促進金融機構、創投及新創之互動合作。

二. 基金設立進度

a. Co-GP 架構：各 GP 內部審議程序持續進行中，預計 4 月完成相關決策程序並定稿文件。

b. 募資準備：

- 合規文件：預計於3月16日當週，啟動創投公會及經濟部申請函文程序。
- 正式募資：完成文件程序後，啟動正式拜訪於籌備期間表達意向之金融機構。

創新科技母基金 (FoF) 推動進度 執行摘要 (2/2)

三. 國際 VC 網絡連結

為強化國際鏈結及台灣金融業在國際創投市場能見度，已著手籌備以下工作：

進行中

- 已接觸近 20 家 tier-1 國際創投機構；
- 建立首波潛在投資標的與合作名單

籌備目的

- 強化潛在投資人對母基金之投資信心
- 加速基金成立後之投資運作
- 啟動國際 VC 生態鏈結

四. 聯盟資源共享暨交流 (年度)

目標透過國際投資連結、投資趨勢交流、產業媒合及研究發布四大面向，逐步建立台灣 Fintech 投資交流平台；初步規劃四大推動模組：

1. 海外 VC 連結

- 建立金融業與海外 Fintech 網絡
- 活動範例：UK Fintech Week
- 年頻率：1次、對象：創投、形式：線下 (組團)

2. VC 論壇

- 引入第一線投資趨勢與市場觀點
- 活動範例：VC 論壇 (tier-1 VC)
- 年頻率：2次、對象：創投/數金、形式：線上

3. 產業在地交流

- 引入國外觀點，促進金融業交流
- 活動範例：投資高峰會、VC 1:1*
- 年頻率：1~2次、對象：創投/數金/新創、形式：線下

4. 知識平台

- 投資趨勢及重要前沿技術洞察
- 產出範例：白皮書
- 年頻率：1次、對象：創投/數金

* 註：VC 1:1 提供新創 VC 諮詢，計畫定位為創投媒介與連結平台 (非新創輔導或孵化角色)，協助國際 VC 與 FinTechSpace 新創團隊建立直接交流與投資機會，期以與園區既有活動 (如企業日) 合併辦理。

近期主要工作

基金設立

3 至 4 月
(合規審議期)

- 各 GP 完成內部審議程序
- 啟動並完成創投公會及經濟部函文申請程序
- 完成 LPA 等相關基金規劃文件
- 4 月中下旬啟動正式募資準備

交流

3 至 4 月
(鏈結暖身期)

- 4/20-4/24 UK Fintech Week



2026年執行計畫時程規劃

標示：
已完成
Delayed
進行中
待啟動

| Workstreams | 2025 Q3 | | | 2025 Q4 | | | 2026 Q1 | | | 2026 Q2 | | | 2026 Q3 | | | 2026 Q4 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----|----|-----------|-----|-----|---------------|----|----|----------------|----|------|---------|----|----|---------|-----|--------|---------------|-----------|--|-----|--|--------|--|
| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | | |
| 1. 母基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 確定主要投資人 | 確定GP成員 (11月底) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 金融機構規範 | | | | 適法性評估 | | | GP 確立及 LPA 定稿 | | | 盤點與合規評估、內部審議程序 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 募集一般投資人 | | | | | | | | | | | | 正式募資 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 基金成立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 關帳 | First Closing | | | | | | |
| 2. 活動 (生態建構與會員互動) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 海外 VC 鏈結 | | | | | | | | | | | | UK | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 VC 論壇 | | | | S1 (10月底) | | | | | | | | | S2 (6月) | | | | | | S3 (12月) | | | | | | |
| 2.3 產業交流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | VC 1:1 | | VC x 新創交流 | | 高峰會 | | VC 1:1 | |
| 2.4 知識平台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 白皮書發布 | | | | | | |

* 註：因應母基金審議程序之調整，整體時程規劃於3/10更新

THANK YOU