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【金融科技應用研發工作圈】科技研發主題說明

金融科技防詐 金融大語言模型

由技術先進金融機構研發科技阻詐，並透過
同業聯盟，引領及協助資源不足者共同阻詐

集中資源、結合金融產業專業數據，共同打造
符合台灣在地金融領域知識的大語言模型

金融科技自主

產業普惠升級

推動共通治理

產業共同投資，提升產業科技
自主研發能力

實踐在地主權AI

現況

響應國家政策AI新十大建設，解決既
有大模型在金融產業領域知識不足

機構獨立發展資源不足

大語言模型微調需投入龐大金融資料、
技術研發、算力等各方資源

產業科技基礎建設，提升台灣
金融業整體服務能力

發展一致性的生成式風險評估
制度與模型透明性

詐騙洗錢手法日新月異

現況

國人每日受詐騙金額高達2~3億

數據孤島影響防詐成效

金融機構間數據散落，產生資訊斷點

建構完整金流

擴增行為樣態

串聯跨業資訊

弭平金流斷點，即時阻擋傷害

偵測可疑行為，預警詐騙手法

擴增非金融行為數據，提升風
險辨識能力
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防詐金流履歷

• 跨機構金流串接

• 還原及追蹤隱藏金流

• 精準追查詐騙金流

• 即時掃描異常事件

【防詐研發主題】防詐主題科技應用專案
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金融盾科技防詐 跨業防詐協作

• 詐騙行為模型驅動

• 擴增未曾遇到態樣

• 防範新型詐欺

• 提前識別與攔阻

聯合學習 詐騙
樣態

交易
特徵

整合更多資訊

金融無塵室

• 整合分析跨業數據

• 協防金流不明原因
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【專案進度說明】防詐金流履歷(智能資訊網II)
專案負責：中信

Q4 Q1 Q2 Q3

實驗室環境籌備

⚫ 確定實驗室環境規格

⚫ 完成測試資料線下驗證

專案招募狀況

⚫ 已加入(完成MOU簽署)：中信、郵局、玉

山、合庫、凱基、臺企

⚫ 確定加入(MOU簽署中)：台新、國泰

⚫ 有聯繫欲了解之機構：華南

Q4關鍵進程

⚫ 確認實驗室環境規格

⚫ 各行庫進行實驗室合約簽署

⚫ 建置實驗室及準備實驗數據

實驗室環境籌備

明年度重點工作

⚫ 完成實驗室環境建置

⚫ 建置大金流模型並完成模型成效分析

⚫ 規劃大金流模型落地應用

推動模型落地

實驗數據上傳

⚫ 完成實驗室環境建置

⚫ 正式數據資料上傳

⚫ 完成實驗室合約簽訂

大金流模型建置

⚫ 金流特徵發想

⚫ 完成大金流模型建模

模型佈署規劃

⚫ 進行模型成效分析

⚫ 模型應用規劃

2025 2026
Q4

落地應用

⚫ 執行落地應用

⚫ 分析應用成效

第一階段防詐金流履歷模型已在7月完成，並將相關研發成果落地於財金前期金流聯防機制

第二階段由8家行庫啟動金流模型研發，預計2026 Q2完成模型、Q4落地應用
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【專案進度說明】金融盾科技防詐
專案負責：國泰

專案招募狀況

⚫ 參與模型機構：國泰、中信、永豐

⚫ 觀察機構：玉山、台新、新光、財金

⚫ 有聯繫欲了解之機構：台銀、兆豐、聯邦、

一銀、元大、上海商銀、華南

Q4關鍵進程

⚫ 各機構完成CaFe安裝，落地各家環境

⚫ 完成組織建立及會員協議簽署

完成CaFe落地安裝

明年度重點工作

⚫ 完成全客群警示戶偵測模型

⚫ 根據不同客群、場景等因素評估與發展

子模型可行性，擴增應用場景

深化聯合學習應用場景

Q4 Q1 Q2

CaFe落地安裝

⚫ 完成CaFe採購合約

⚫ 完成CaFe安裝

警示戶偵測模型建置

⚫ 完成模型特徵開發

⚫ 完成建模資料準備

⚫ 完成模型建置

場景擴增評估

⚫ 評估聯合學習應用各防詐場景可行性

⚫ 確立優先擴增之場景或客群

⚫ 設計不同場景、客群的子模型架構(如法

人戶子模型)

2025 2026
Q3-Q4

子模型建置與擴大合作

⚫ 完成子模型建置

⚫ 擴大合作範圍，邀請更多金融機構

加入本案，並評估導入異業數據可

行性
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【專案進度說明】跨業防詐協作
專案負責：玉山

專案招募狀況
⚫ 確認機構：

⚫ 第一 (銀行)

⚫ XREX (VASP)

⚫ Gogolook (電信)

⚫ 應援科技 (支付)

Q4關鍵進程

⚫ 各家完成第一版各自的模型

⚫ 建立差異比較

⚫ 彙整報告

建模與結案準備

明年度重點工作

⚫ 確認平台功能開發進度與資料匯流內容

⚫ 各家串接匯流平台部屬應用

⚫ 整合更多不同政府單位資料

⚫ 確認相關法規調適作業

落地應用

Q4 Q1 Q2 Q3

建模與結案準備

⚫ 完成第一版各自模型

⚫ 完成結案報告初版

串接討論

⚫ 完成結案報告

⚫ 完成匯流資料規格

⚫ 確認平台串接方式

⚫ 法規調適確認

串接與測試

⚫ 完成串接

⚫ 確認評估方式

⚫ 測試執行

⚫ 準備第二波擴大

正式執行與擴大

⚫ 完成測試驗證

⚫ 轉成正式運作

⚫ 完成結案

2025 2026
Q4

推廣期

⚫ 此專案結束

⚫ 推廣此研發與部屬模式給有需

要機構進行
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【金融科技應用研發工作圈】科技研發主題說明

金融科技防詐 金融大語言模型

由技術先進金融機構研發科技阻詐，並透過
同業聯盟，引領及協助資源不足者共同阻詐

集中資源、結合金融產業專業數據，共同打造
符合台灣在地金融領域知識的大語言模型

金融科技自主

產業普惠升級

推動共通治理

產業共同投資，提升產業科技
自主研發能力

實踐在地主權AI

現況

響應國家政策AI新十大建設，解決既
有大模型在金融產業領域知識不足

機構獨立發展資源不足

大語言模型微調需投入龐大金融資料、
技術研發、算力等各方資源

產業科技基礎建設，提升台灣
金融業整體服務能力

發展一致性的生成式風險評估
制度與模型透明性

詐騙洗錢手法日新月異

現況

國人每日受詐騙金額高達2~3億

數據孤島影響防詐成效

金融機構間數據散落，產生資訊斷點

建構完整金流

擴增行為樣態

串聯跨業資訊

弭平金流斷點，即時阻擋傷害

偵測可疑行為，預警詐騙手法

擴增非金融行為數據，提升風
險辨識能力
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【專案進度說明】金融大語言模型
專案負責：中信

透過聯盟合作，響應國家AI新十大建設之政策方向，實踐主權AI

同時為參與金融機構創造價值，並制定完善維運與授權機制

1 AI關鍵人才戰力升級

專案完整歷練資料籌備、基準設計、模型研發三

大流程，與頂尖學研攜手，第一線體驗國際級

LLM技術。這將成為機構內AI人才升級的關鍵，

打造「精AI」的專業團隊

2AI模型使用權與收益

原始出資參與之金融機構，將於模型訓練完成後，

可免費使用作自行佈署；並對於後進使用者支付

之被授權費用，享有利潤分配之權利

3 AI稀有資源與政策互動

首次開放100%授權合規的台灣金融知識集，並

高度聯結國家政策，爭取國家級算力雲平台支援，

更可與主管機關充分交流AI治理方向，參與專案

即可掌握最稀缺的AI戰略資源

l 專案響應國家AI戰略並獲主管機關高度支持，已

規劃多階段成果釋出與媒體露出。參與銀行將快

速提升科技金融品牌能見度，奠定領先形象，成

為金融AI先行者

4AI品牌躍升

四大

價值主張
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【專案進度說明】金融大語言模型
專案負責：中信

Q4關鍵進程

⚫ 確認參與機構之費用報價與分攤

⚫ 擬定參與機構之合約 (資策會)

啟動執行與簽約

Q4 T+ 1Q T+ 2Q T+ 3Q

啟動執行與簽約

⚫ 確認參與機構之費用報價與分攤

⚫ 擬定參與機構之合約 (資策會)

資料蒐集與清整

⚫ 啟動與參與機構合約簽

署 (資策會)

⚫ 確認模型架構及前期準

備   (APMIC / NVIDIA )

⚫ 資料提供 (研訓院、政

大、FSC)

⚫ 執行生成COT (APMIC) 

與 資料清整 (聯盟)

建立Benchmark

⚫ Benchmark 製作與審定 

(政大、聯盟)

⚫ 資料與Benchmark交付

模型微調執行

⚫ 微調執行與跑評測

⚫ 結果修正與模型調整

⚫ 模型蒸餾

2025 2026
T+ 4Q

成果公布

⚫ 邀請參與主管機關與參與機構

共同公布【台灣金融業務知識】

推理模型

⚫ 各參與機構可攜回企業環境內

佈署

⚫ 啟動與參與機構合約簽署 (資策會)

⚫ 預計2026年正式啟動專案執行

⚫ T+1H完成訓練資料處理，並推出「台灣金融

大語言模型之評測基準」

⚫ T+2H完成FinLLM模型開發並公告成果

明年度重點工作

完成模型開發

專案招募狀況

已有16家加入專案

⚫ 已簽署意願書機構(14家)：

中國信託、國泰、凱基、台新、富邦、永豐、

將來、台銀、一銀、彰銀、土銀、合庫、台

企銀、中華郵政

⚫ 已回覆參與意願，待收回意願書(2家)：

兆豐、華銀T=國科會科發基金申請確認
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【專案進度說明】金融大語言模型

專案成員
16家共同參與金融機構，與產.官.學.研各界共同成就金融大語言模型

• 負責專案執行費用分攤、專業領域人員投注資料清整標註、模型評測基準審議.測試等工作

專案所需資源

專案範圍與期程

專案行政程序

專案總費用初估5,300萬元，各家分攤金額約200~400萬

• 「非算力」之成本約1,600萬元 (含訓練資料授權費用、專案行政管理、評標標準制定、及技術執行)

• 「算力」成本約3,700萬元，其中部分算力資源將由金管會向國科會申請跨部會科發基金支持

預計1月遞交國科會預算補助申請後啟動專案開發

• 經國科、金管兩主委討論，指示本案之LLM模型產出，除為參與金融機構利用以外，亦能響應國

家AI新十大建設政策，可以提供民眾、或企業使用，實踐AI民主化。故將此目標納入本專案藍圖

分階段實踐，申請國科會基金

因應國科會.金管會兩會明確支持，重新開放金融機構遞交申請意願書

• 申請意願書：12月底前以email通知意願，1月底前正式遞交「聯盟專案參與申請書」

• 合作意向書(MoU)：所有參與金融機構與資策會簽訂代理授權、簽約之共同意向書，預計1月底完成

• 服務協議：各參與機構須與資策會簽訂服務協議，進行付款與權利義務約定，待科發基金申請確認後進行
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【金融科技應用研發工作圈】聯絡資訊

工作圈召集人

賈景光 資深副總經理

工作圈專案指導

王俊權 資深副總經理

防詐主題專案 金融大語言模型專案

黃逸琴 協理 吳展榮 協理翁雨潔 經理 魏菀君 協理 劉美君 經理

yichi.huang

@ctbcbank.com

rain.weng

@ctbcbank.com

ellen.wu

@ctbcbank.com

cynthia.wei

@ctbcbank.com

stella.mc.liu

@ctbcbank.com
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以上報告
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【專案進度說明】專案參與意願表達

尚未表達意願之機構，若有意願參與專案，歡迎盡速申請加入

⚫ 前提1: 若有意願參與，金融機構前提必須為金融產業聯盟會員

◆聯盟會員申請方式請洽秘書組 王翊媗 ferina@iii.org.tw

⚫ 前提2: 請各金融機構，就(1)分攤200萬~400萬元(未稅)費用內為限 (最終金額視參與機構數量而訂)、(2)可配合專案期間任務

分工(例行會議、資料標註、基準審閱、測試配合)之條件內，表達參與意願

◆意願表達方式: 請於12/31(三) 18:00前以正式email回覆CTBC窗口；並於email表達意願後遞交「聯盟專案參與申請書」

◆ 中國信託銀行 數位科技處 劉美君 stella.mc.liu@ctbcbank.com / 蘇醒文 hsinwen.su@ctbcbank.com 

mailto:ferina@iii.org.tw
mailto:stella.mc.liu@ctbcbank.com
mailto:hsinwen.su@ctbcbank.com
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